สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ปฏิทิน แนวทางการเตรียมความพร้อม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ	กิจกรรม/รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ															
		ปีงบประมาณ ๒๕๖๑				ปีงบประมาณ ๒๕๖๒											
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ ๒๕๖๒	๕-มิ.ย.															
๒	การจัดทำ/ปรับแบบก่อสร้าง ปร.๔,๕ การอนุญาติพื้นที่ดำเนินงานโครงการ แล้วเสร็จ	ภายใน ๓๑ ก.ค.															
๓	เสนอขออนุมัติโครงการ																
๔	การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(กรณีงบลงทุน) แบบมีเงื่อนไข																
๕	การดำเนินงานโครงการ																
	- ลักษณะการฝึกอบรม (ดำเนินการแล้วเสร็จ)					ภายในไตรมาสแรก											
	- ลงนามสัญญา/บันทึก จัดซื้อจัดจ้าง					ภายในไตรมาสแรก											
	- โครงการลักษณะงบดำเนินงาน(นอกจากอบรม)แล้ว					ภายใน ไตรมาสที่ ๒											
๖	การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ																
๗	วันสุดท้าย กรณีกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี																๑๕ กย.